


Plans d'accès et de situation
LIMOUX

Limoux > Foix Prat d'Albis
Dimanche 21 juillet

étape
15

Veillez obligatoirement vous référer au Rapport Technique pour les détails techniques ainsi qu'au Plan d'Accès et de Situation pour les informations détaillées sur les accès



Légende

- Départ
- Point de Passage Obligé
- Point de répartition
- Tente Accueil
- Podium signatures
- Village Tour de France
- Zone technique Intendance Village
- Parking zone technique Intendance Village
- Base de Vie Zone logistique PL
- Barrières Ville
- Force de l'ordre (40 membres)
- Contrôleur A.S.O./Tour de France (28 membres)
- Parking avant
- Parking arrière
- Parking Équipes
- Parking hors course
- Parking Invités
- Parking Caravane publicitaire
- Parking technique Caravane publicitaire

Provenance à 23 km

Itinéraire hors course dès les parkings en direction de l'entrée n°23 sur l'A61 vers Foix

Accès secours centre-ville

Accès secours centre-ville

Hauteur limitée sous pont à 2,8 m

Contrôle accès piétons accrédités

Mise en place du service d'ordre en jalonnement : 7h00 à 8h30 le 21 juillet
Présence aux extrémités du barriérage dès 6h00

Fin de mise en place du barriérage sur les opérations de départ : 6h00 le 21 juillet

Montage du Village du Tour à partir de 18h30 le 20 juillet
Ôter tous les aménagements urbains démontables (balisettes et panneaux) situés dans l'enceinte du Village et du podium

Branchements eau + électricité + assainissement à prévoir dès 18h30 le 20 juillet (cf rapport technique officiel)

Ravitaillement 350 kg de glace (glaçons, paillettes) à livrer à 8h00 le 21 juillet

2 points de cisaillement temporaires du public à prendre en compte par le Comité local d'organisation par la présence de 4 personnes par point à partir de 7h30 le 21 juillet

Ôter les barrières fixées

Fourniture d'eau pour le lestage de l'arche + traçage de 3 lignes au sol avant 6h30 le 21 juillet (cf rapport technique officiel)

Itinéraire défilé vers le DRL sur la D118 après 2,5 km

© A.S.O.-YG 04/19