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Mise en place
du service d’ordre
en jalonnement :

6h30 à 7h30 le 23 juillet
Présence aux extrémités
du barriérage dès 6h00

Mise en place
du service d’ordre
en jalonnement :

6h30 à 7h30 le 23 juillet
Présence aux extrémités
du barriérage dès 6h00

Ravitaillement
350 kg de glace

(glaçons, paillettes)
à livrer à 7h45

le 23 juillet

Ravitaillement
350 kg de glace

(glaçons, paillettes)
à livrer à 7h45

le 23 juillet

Fin de mise en place
du barriérage sur les

opérations de départ :
6h00 le 23 juillet

Fin de mise en place
du barriérage sur les

opérations de départ :
6h00 le 23 juillet

Branchements eau +
électricité + assainissement

à prévoir dès 18h00 le 21 juillet
(cf rapport technique officiel)

Branchements eau +
électricité + assainissement

à prévoir dès 18h00 le 21 juillet
(cf rapport technique officiel)

4 points de cisaillement
temporaires du public à prendre

en compte par le Comité local
d’organisation par la présence

de 4 personnes par point
à partir de 7h30 le 23 juillet

4 points de cisaillement
temporaires du public à prendre

en compte par le Comité local
d’organisation par la présence

de 4 personnes par point
à partir de 7h30 le 23 juillet

Préconisation
placement modules

Préconisation
placement modules

ProvenanceProvenance

à 6,3 kmà 6,3 km

ProvenanceProvenance

à 3,2 kmà 3,2 km

à 4 kmà 4 km

Montage du Village
du Tour à partir

de 19h00 le 21 juillet

Montage du Village
du Tour à partir

de 19h00 le 21 juillet

Contrôle accès
piétons accrédités

Contrôle accès
piétons accrédités

Contrôle accès
piétons accrédités

Contrôle accès
piétons accrédités

Contrôles accès
piétons accrédités

Contrôles accès
piétons accrédités

Fourniture d’eau pour
le lestage de l’arche

+ traçage de 3 lignes au sol
avant 6h45 le 23 juillet

(cf rapport technique officiel)
Mise en place

à 6h00 le 23 juillet

Fourniture d’eau pour
le lestage de l’arche

+ traçage de 3 lignes au sol
avant 6h45 le 23 juillet

(cf rapport technique officiel)
Mise en place

à 6h00 le 23 juillet

Mise en place
écran géant

à 6h15 le 23 juillet

Mise en place
écran géant

à 6h15 le 23 juillet

Liaison piétons
départ < > arrivée

Liaison piétons
départ < > arrivée

Circulation VLCirculation VL

Mise en place
podium/scène

à 18h00 le 22 juillet

Mise en place
podium/scène

à 18h00 le 22 juillet

Ouvrir
la barrière
de gabarit

Ouvrir
la barrière
de gabarit

Branchements eau +
électricité + assainissement

à prévoir dès 17h00 le 21 juillet
(cf rapport technique officiel)

Branchements eau +
électricité + assainissement

à prévoir dès 17h00 le 21 juillet
(cf rapport technique officiel)

Zone d’attente et de
stationnement des poids lourds

liés au départ dès 17h00 le 21 juillet
jusqu’à 17h00 le 23 juillet

Zone d’attente et de
stationnement des poids lourds

liés au départ dès 17h00 le 21 juillet
jusqu’à 17h00 le 23 juillet

Ôter les plots et
blocs béton pour
le placement de la

porte d’entrée du Village
dès 18h00 le 21 juillet

Ôter les plots et
blocs béton pour
le placement de la

porte d’entrée du Village
dès 18h00 le 21 juillet

Ôter le plot côté
gauche de la chaussée

pour le placement
de l’arche

Ôter le plot côté
gauche de la chaussée

pour le placement
de l’arche

Ôter tous les plots
dès 18h00 le 21 juillet

Ôter tous les plots
dès 18h00 le 21 juillet
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Veuillez obligatoirement vous référer au Rapport Technique pour les détails techniques
ainsi qu’au Plan d’Accès et de Situation pour les informations détaillées sur les accès
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